

12 LUGLIO 1881

**DOCUMENTO CHE PROVA LA FINE DELLA COSTRUZIONE DELLA FONTANA
COSTRUITA A "FAVERGA SUD" IN CUI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

PROVINCIA DI BELLUNO COMUNE DI BELLUNO

BELLUNO ADDI 12 LUGLIO 1881

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA FONTANA IN FAVERGA

eseguiti dagli stessi frazionisti in base al fabbisogno esteso dal Capomastro Savaris Angelo

La presente liquidazione e collaudo venne estesa dal sottoscritto Ingegnere, incaricato dall'Onorevole Giunta Municipale, allo scopo di poter dare ai frazionisti di faverga il sussidio che il consiglio comunale ha stabilito di concedere nella sua tornata del Febbraio 1881.

OMISSIS DETTAGLI SPESE LAVORI COSTRUZIONE

SPESA TOTALE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA FONTANA LIRE 978,14

Quest'aumento di spesa è giustificato dai lavori fatti in più e dal non essere stato calcolato nel fabbisogno le spese per l'estrazione delle pietre e condotta sul luogo, come pure il maggior lavoro delle pietre che furono battute a martellina invece che semplicemente spuntate come indicava il fabbisogno. Il lavoro poi è riescito veramente bene sotto ogni riguardo e secondo le regole d'arte per cui merita ampio e finale collaudo. Il concorso stabilito dal Consiglio per detto lavoro è il quarto della spesa liquidata, per cui nel nostro caso il concorso sarà di lire 244,53.

BELLUNO ADDI 19 LUGLIO 1881

L'INGEGNER CIVILE VINCENZO BARCELLONI CORTE

VEDUTA E APPROVATA LA SOMMA A CARICO DEL COMUNE DI LIRE 244,53

DALL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE

BELLUNO 4-21 LUGLIO 1881

L'INGEGNER CAPO DOGLIONI